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Résumé
La chronologie sur la fondation de sont présentées Cordoue est un débat qui reste 
ouvert actuellement, puisque traditionnellement deux dates: 169/168 ou 152/151 av. J.-
C. Nous savons que les attaques de Viriate ont eu lieu au cours de l’année 144 av. J.-C., cet 
évènement est un moment clé pour indiquer la fin de la construction des remparts de la ville. 
Nous nous sommes intéressés à la capacité humaine en ce qui concerne l’édification de la 
muraille républicaine de Cordoue. L’objectif de notre travail est d’évaluer le temps nécessaire 
à la réalisation des défenses, pour cela, il est primordial de définir la structure afin de 
proposer différentes alternatives. Les conclusions de notre recherche essayent de prendre en 
compte l’ensemble d’une organisation logistique qui a pour corps principal l’exploitation des 
carrières. L’identification et l’analyse des carrières localisées autour du Castillo de Maimón 
nous offrent une nouvelle perception sur l’origine des blocs utilisés pour la muraille.
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1. INTRODUCTION
Sans rentrer dans les détails historiographiques propes à la ville romaine de 
Cordoue, nous pouvons résumer que l’investigation a tendance à offrir deux dates 
en ce qui concerne la fondation de la ville. Cette situation semblerait se convertir en 
un débat sans ﬁn où deux possibilités –principalement- persistent, à savoir 169/168 
av. J.-C. ou 152/151 av. J.-C, il s’agit là de dates symboliques qui répondraient à la 
fondation juridique et religieuse de la ville. Il ne serait pas tort de considérer la 
muraille comme étant le premier édiﬁce construit d’un espace urbain, dans ce sens 
la chronologie de cet édiﬁce devrait nous renseigner sur la fondation de la ville. 
Malheureusement, il existe une profonde problématique véhiculée à la datatio1. 
Trop souvent il est mentionné un momento fundacional2 pour se référer à la 
construction de l’enceinte, mais cette expression reste vague, et nous renvoie au 
débat sur la chronologie. En d’autres mots, certaines problématiques en relation 
avec la muraille républicaine correspondent à celles liées à la fondation. 
1. Différentes raisons expliqueraient les difﬁcultés de 
déterminer la chronologie de l’enceinte. D’une part, le système 
défensif (fossé, courtine, agger, mur de contention, sans oublier 
les tours) se dispose sur environ26 m de large, les réformes 
successives au cours de l’occupation historique de l’espace 
urbain ont empêché une étude des unités stratigraphiques de 
la cimentation. D’autre part, en tant que construction ex novo, 
il n’est pas étrange la faible présence de céramique. Notons 
également qu’un certain nombre de sites furent fouillés dans 
un premier temps lors d’interventions archéologiques menées, 
entre autre, par le Museo Arqueológico de Córdoba sans que 
cela se sâche, puis ont été l’objet d’une autre intervention. En 
général, les interventions menées au cours des années 1970-
1980 n’ont pas été publiés, mais se trouvent dans les archives 
du Museo Arqueológio de Córdoba.
2. Dans le contexte actuel, le momento fundacional a été 
déﬁnit suivant le tracé de la ville déssinée par Samuel de 
los Santos Gener (1955), puis par Carrillo et alii (1999). 
Le tracé de la muraille républicaine est un sujet loin 
d’être tranché et présente également un certain nombre 
de problématiques –que nous n’arborderons pas ici-, 
quoiqu’il en soit il ne peut être déﬁnit une chronologie 
du IIème siècle av. J.-C. uniquement par le tracé. Certes, 
il y a un défaut notable en ce qui concerne le matériel 
céramologique, d’une part, celui-ci est rare, seul dans un 
site il apparu du matériel céramologique conséquent: le 
temple romain de la Calle Claudio Marcelo, ﬁxant ainsi une 
chronologie dans les décennies centrales de la deuxième 
moitié du IIème siècle avant notre ère (JIMÉNEZ, RUIZ, 
1994: 125-126), mais cette structure peut être objet d’une 
Resumen
La fundación de la Córdoba romana es un debate abierto aún en la actualidad en 
determinados aspectos, entre los cuales, el de la cronologia, para el que tradicionalmente 
se han apuntado dos fechas: 169/168 o 152/151 a.C. Sabemos que los ataques de 
Viriato en el 144 a.C. indican un momento clave en el ﬁnal de su realización. Nos hemos 
interesado en la capacidad humana para la construcción de la muralla republicana de 
Córdoba con el objetivo de conocer el tiempo necesario, por eso es primordial deﬁnir la 
estructura para proponer distintas evaluaciones. Las conclusiones de nuestra investigación 
tratan de tener en consideración toda una organización logística que tiene como cuerpo 
principal la explotación de las canteras. Las del Castillo de Maimón nos ofrecen una nueva 
percepción sobre el origen de los bloques utilizados en la muralla.
Palabras claves: Estudio cantitativo, muralla, fundación, canteras.
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La matérialisation d’un urbanisme pouvant être antérieure ou postérieure. 
Dans un cadre purement théorique, Cordoue est une ville ex novo, ce qui 
laisserait envisager que son urbanisme soit né après les rites religieux. À partir de 
ce principe, la muraille devrait être contemporaine à l’une de ces deux dates. Pour 
pallier les difﬁcultés liées à la carence d’investigation du matériel archéologique, 
ainsi que les problématiques en relation avec l’archéologie urbaine, nous 
proposons à travers cette étude d’évaluer le temps de construction de la muraille 
de Cordoue. L’année 144 av. J.-C. marquerait la date limite car nous savons à 
travers l’auteur anonyme du De se ad Patriam que les lusitains menés par Viriato 
maltratèrent les murailles de la ville, mais jamais sans pouvoir la prendre3: «Non, 
Lusitanus quateret cum moenia latro, Figeret et portas lancea torta tuas». 
Par conséquent, la ville disposait à cet instant d’une défense terminée qui la 
protégea du danger. Reste à déterminer le nombre d’années nécessaires pour la 
construction de l’enceinte urbaine: c’est-à-dire si les sept années, qui séparent 
entre les attaques de Viriato et la date la plus proche, auraient été sufﬁsantes. 
L’évaluation du temps de construction répond avant tout à l’ensemble d’un 
processus constructif dans lequel de nombreux acteurs et spécialistes prennent 
place, mais également divers aspects tels que l’économie, les outils, le transport, 
la main d’oeuvre etc.; en d’autres mots, notre travail s’inscrit dans une ligne de 
recherche qui s’est développée au ﬁl de cette dernière décennie. Cette approche 
de l’archéologie de la construction a été récemment abordée dans différents 
volumes (CAMPORALE, DESSALES, PIZZO, 2008, 2010, 2012, 2014) où ont été 
abordés différents sujets sur le besoin des matériaux et la durée d’un chantier 
(PRISSET, 2008); l’objectif est d’identiﬁer et de déﬁnir non seulement les phases 
discussion (Vid. Infra). D’autre part, il y a un manque 
d’études en ce qui concerne le matériel céramologique 
républicain (VARGAS CANTOS, 2010; VENTURA MARTÍNEZ, 
1996, 1999). Par exemple, si nous prenons sensu stricto les 
informations des tours semi-circulaires situées à Plaza de 
Colón n°8 (BOTELLA, 1995: 238) et à Ronda de los Tejares 
n°11 (MOLINA, 2005: 105), nous nous retrouverons face à 
une tranche chronologique allant du troisième et dernier 
quart du IIe siècle av. J.-C. voir même début du Ier siècle 
ce qui aurait une conséquence importante sur la formation 
du noyau urbain car la trame urbaine septentrionale est 
considérée par l’investigation d’époque républicaine 
(momento fundacional) (IBÁÑEZ, 1983: 305), les tous 
semi-circulaires s’imbriquent avec la courtine ne formant 
qu’une seule structure.
3. Nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle cette 
attaque contre Cordoue fut menée, elle est estimée entre 
144-141 avant notre ère. Mais si nous prenons en compte 
les dires d’Appien (Iber.65), dans un premier temps Fabius 
Maximus Emilianus consul et proconsul de l’Ultérieur aurait 
hiverné à Cordoue au cours de l’année 144 avant notre ère 
«?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????? ?????? ????????????? ???? ??????? ??????
???? ???? ???? ????????? ???? ??? ??????????? ?????? ???? ?????????
??? ????????? ?????? ??? ???????? ??????? ???????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????? ???? ?? ??????????? ???????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????.»; 
puis dans un deuxième temps Quintius aurait hiverné à 
Cordoue au cours de l’autômne 143 avant-notre ère: «?????
???????????? ???????? ???? ????????? ??? ????????? ???? ??????? ?????
???????? ??????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???????????? ??? ?????? ??????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????????» (Appien, Iber.66). Les recherches de Cadiou (2003, 
2008: 371ss) sur la signiﬁcation des camps d’hiver laissent 
donc entrevoir que les murailles de Cordoue étaient déjà 
terminé en ces dates.
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de construction dans une perspective traditionnelle (par exemple à travers la 
simple lecture muraire), mais également d’apporter une nouvelle perception par 
l’intermédiaire d’une interprétation qui convertit ces phases par des journées de 
travail au fur et à mesure de l’édiﬁcation d’un monument (VOLPE, ROSSI, 2012). 
Nos recherches sur l’enceinte républicaine de Cordoue ne peut atteindre des 
objectifs parfois si poussés; néanmoins, l’état de la documentation archéologique 
que nous avons recompilé nous permet d’entrevoir une première approximation 
en ce qui concerne le temps de construction des défenses de Cordoue, et de 
proposer diverses évaluations.
2. UNE ÉTUDE À PARTIR DU VOLUME
2.1. Un premier cadre théorique
Le volume est sans doute la méthodologie la plus appropríée pour une étude 
quantitative4. Dans un premier temps, il est important de déﬁnir la muraille 
de Cordoue, les interventions archéologiques menées au cours de plusieurs 
décennies ainsi que les restes musealizados permettent de constater une 
homogénéité dans la plupart des secteurs septentrional5, occidental6 et oriental7. 
Celle-ci est primordiale pour pouvoir évaluer au plus près le volume exacte8, elle 
4. Il est tout à fait possible d’adopter une deuxième 
méthodologie qui consisterait à une estimation numérique 
dite pierre par pierre. Dans ce cas, il sufﬁrait d’évaluer 
différents blocs types comme base de calculs. Pour ce travail, 
nous avons décidé de présenter uniquement une estimation 
par le volume, puisque celle numérique presente des limites 
relativement notables. Par exemple, le nombre de blocs varie 
selon les dimensions métriques des blocs qui constituent la 
courtine principale, le mur de contention et les tours (semi-
ciruclaires et rectangulaires à talon). Bien qu’il soit possible 
d’évaluer le nombre de blocs nécessaires pour chacune des 
structures, nous rencontrerions des problèmes au moment 
d’évaluer le temps de travail.
5. Ronda de los Tejares n°9 (VALDIVIESO RAMOS, 2006, 
2010); Ronda de los Tejares n°11 (MOLINA MAHEDERO, 
2005, 2009); Ronda de los Tejares n°13.
6. Paseo de la Victoria n°17 (RUIZ NIETO, 2003); Paseo de la 
Victoria n°41 (BERMÚDEZ CANO, 1992); Paseo de la Victoria 
n°49 (APARICIO SÁNCHEZ, 2001).
7. Calle de los Alﬁgidos n°2 esquina con Alfonso XIII (LÓPEZ 
REY, 2001, 2002).
8. Nous ouvrons ici une parenthèse de discussion qui porte 
sur l’identiﬁcation des restes de la muraille découverte 
dans l’actuel Temple romain. Il s’agirait d’une muraille à 
double parement renforcé par un remplissage interne, 
l’enceinte possèderait une grosseur au delà des 6m (proche 
de la deuxième phase de la muraille de Tarraco); ainsi les 
restes encore visibles dans la façade de l’Ayuntamiento 
correspondraient à la partie interne de la courtine extérieur 
(JIMÉNEZ, RUIZ, 1994: 122) pour une largeur de 2m. 
Notons également que la présence de blocs à bossage dans 
la cella ont été interprétés comme appartenant à l’enceinte 
républicaine (MURILLO et alii, 2009a, 693). Nous émettons 
des doutes en ce qui concerne l’identiﬁcation de la structure. 
En effet, il s’agirait de l’unique site documenté à Cordoue où 
nous aurions une morphologie différente de l’enceinte, les 
arguments topographiques ne peuvent expliquer à eux seuls 
l’installation de cette structure puisqu’à proximité, dans la 
calle de los Aﬂigidos n°2 esquina con Alfonso XIII, site qui 
présente des caractéristiques topographiques similaires, 
la muraille républicaine se déﬁnit avec les composants qui 
se retrouvent dans les secteurs septentrional et occidental. 
D’autre part, la présence des blocs à bossage dans la cella 
du temple n’indiquent en rien que leur provenance est 
celle de la muraille. De plus, à Cordoue, les blocs à bossage 
documentés au moment de la fondation correspondent 
surtout –pour ne pas dire uniquement- au mur de 
contention de l’agger tel qu’il fut mis au jour à Ronda de 
los Tejares n°13 et au Paseo de la Victoria n°5; seulement 
un bloc à bossage fut découvert dans la cimentation de la 
courtine au Paseo de la Victoria n°41 (BERMÚDEZ CANO, 
1992, photographie 9), ce dernier exemple n’est pas en 
soi signiﬁcatif. En revanche aucun autre bloc à bossage n’a 
été documenté dans la courtine principale républicaine. 
La comparaison avec la deuxième phase de la muraille 
de Tarraco reste néanmoins intéressante (par rapport à 
la chronologie), mais reste encore à être prouvée. Soit il 
s’agit d’une certaine originalité dans la construction de la 
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est donc souvent décrite comme par une courtine principale d’environ 1,10-
1,30m de large (selon hauteur –prenons donc une moyenne de 1,20m). Bien qu’il 
existe des nuances en ce qui concerne le tracé de l’enceinte républicaine, nous 
considérons que la distance déﬁnit aux alentours des 2650m (ESCUDERO et alii, 
1999, 201) répondrait à une vision acceptable malgré les nuances qui pourraient 
être proposées, ce qui en ﬁn de compte n’inﬂuenceront guère les conclusions 
à venir. D’après les restes conservés de la muraille situé à Ronda de los Tejares 
n°13, Plaza de Colón n°9, Paseo de la victoria n°5 et n°17 la hauteur minimum 
serait autour de 5m. Notre méconnaissance sur la hauteur totale oblige á réaliser 
une estimation jusqu’à 10m9, même si Murillo et alii (2009b: 47-48) la situerait 
entre 7 et 9m.
Le mur de contention a été documentée dans différents secteurs, celui-ci se 
dispose en parallèle à la courtine principale à une distance comprise entre 6 et 7 
m. Des restes conservés et accesible de cette structure se trouve à Ronda de los 
Tejares n°13 où nous avons pu documenter aussi bien la face intra et extramuros, 
ainsi que sa largeur (0,60 m) et sa hauteur que nous estimons à 3,5 m10; ainsi le 
volume total de cette structure serait au moins de 5565m³.
2.2. Une évaluation quantitative des tours
Pour l’époque républicaine, il fut documenté deux typologies de tours 
principalement dans le secteur septentrional. Nous connaissons l’existence de 
deux tours semi-circulaires11 à Plaza de Colón n°8 (Botella, 1995) et à Ronda de 
los Tejares n°11 (MOLINA MAHEDERO, 2005) puis, trois tours rectangulaires à 
talon au Paseo de la Victoria n°5 (COSTA PALACIOS, 2000), Ronda de los Tejares 
n°1312 et n°913 (VALDIVIESO RAMOS, 2006, 2010). 
défense urbaine, soit ces structures nécessitent une autre 
interprétation. Pour ces motifs, nous préférons ne pas 
intégrer cette possible variante du schéma défensif dans 
notre étude.
9. Volume pour 5m de haut: 15900m³; 6m: 19080m³; 7m: 
22260m³; 8m: 25440m³; 9m: 28260m³; 10m: 31800m³
10. Le mur de contention qui se localise à Ronda de los 
Tejares n°13 présente dans sa face intramuros sept rangées 
conservées, ce qui proportionnent une hauteur minimum 
d’environ 3,50 m- et probablement 4m-, les blocs à bossage 
apparaissent au moins à partir de la troisième rangée (ce qui 
correspondrait au moins à la quatrième si nous prenons en 
compte la différence de côte de sol entre la partie muséalisée 
intra et extramuros, soit à partir de 2 m. de haut). Il ne serait 
pas illogique de penser une certaine proportionalité entre la 
hauteur de la courtine principale et le mur de contention.
11. Murillo (2004, 43) qualiﬁe la tour située dans la calle 
Alfonso XIII comme étant une tour semi-circulaire pouvant 
être d’époque républicaine bien qu’il reconnaît le manque 
de documentation de données chronologiques; selon nous 
d’après les dimensions prisent sur place répondraient à 
une tour circulaire dont le diamètre est supérieur à plus 
de 7,5m.
12. La tour rectangulaire à talon de ce site a pour 
particularité de présenter des blocs de pierre aux 
dimensions plus étroites de 5 à 10 cm aussi bien pour la 
hauteur que pour la longueur. De plus, les blocs ont des 
marques de construction, sans doute véhiculées aux 
tenailles d’une grue; ce qui indiquerait une réforme, car ces 
marques ne sont pas présentes au Paseo de la Victoria n°5. 
La chronologie proposée est d’époque tardo-républicaine 
(ESCUDERO et alii, 1999, 204), bien que selon nous il existe 
peu d’indices pour afﬁrmer ce moment historique pour la 
réforme, la typologie de la tour est néanmoins républicaine.
13. L’intervention archéologique mis au jour la partie 
frontale de la tour, bien que celle-ci fut interprétée comme 
étant une tour rectangulaire à talon, ni ses côtés ni sa 
projection interne ont été documentées.
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Les descriptions des deux tours semi-circulaires diffèrent légèrement, le 
module des blocs est d’environ 0,30 m pour 0,80 m et possèderait un diamètre 
d’environ 2,50 m14 pour celle documentée à Plaza de Colón n°8 (BOTELLA, 1995: 
238), alors que pour celle qui se situe à Ronda de los Tejares n°11, le module 
ressemble à celui de la courtine: 1,10nx0,50mx0,50m (MOLINA MAHEDERO, 
2005: 104). Le calcul du volume consiste à évaluer dans un premier temps la 
superﬁcie des deux demi-cercles (interne et externe); la différence de ces deux 
résultats constituera la superﬁcie de la tour semi-circulaire, il sufﬁra donc juste de 
multiplier par la hauteur pour obtenir le volume.
Calcul de la superﬁcie interne:  = 8,49…m²
Calcul de la superﬁcie externe: = 20,81… m²
La superﬁcie de la tour semi-circulaire est donc de: (calcul de la superﬁcie 
externe- superﬁcie interne) = 12,31… m² (ﬁg.1)
En ce qui concerne la tour rectangulaire à talon, nous appliquons la même 
technique que celle pour la tour semi-circulaire. Avant tout, nous devons noter 
que nous avons pris comme principale référence, la tour à talon sitúée à Ronda de 
los Tejares n°13, car celles misent au jour au Paseo de la Victoria n°5, et à Ronda de 
los Tejares n°9 n’offrent pas de dimensions sufﬁsament précises à savoir pour ce 
dernier site, la largeur minimum devait être de 6m (VALDIVIESO RAMOS, 2010, 
754) pour une projection externe d’environ 3m (VALDIVIESO RAMOS, 2006, 86) 
(ﬁg.1). Nos mesures in situ de la tour à talon située à Ronda de los Tejares n°13 
ont permis de déterminer une projection interne de 1,79 m pour 2,93 m pour 
la partie externe, il ne faut pas oublier les 1,25 m de largeur de la courtine. Ces 
données métriques offrent une largeur de 6 m. En ce qui concerne la longueur 
celle-ci n’a pu être documentée dans sa totalité, ainsi dans la partie intramuros, 
nous n’avons pu mesurer que 2,99 m contre 3,39m dans le secteur extramuros 
(ﬁg.1). Par l’investigation cette tour n’est pas décrite littéralement comme une tour 
à talon, mais comme une tour cuadrangular (ESCUDERO et alii, 1999; MOLINA, 
VALDIVIESO, 2007: 37), ce qui laisse penser que tous ses côtés étaient égaux. 
Dans ce sens, la structure mise au jour à Ronda de los Tejares n°9 a été interprétée 
14. Botella (1995, 298) ne nous informe pas s’il s’agit ou non 
de la partie interne ou externe, selon nous il est probable 
que ce soit la première option. Ainsi, pour des motifs de 
cohérence, dans le simple fait qu’il s’agisse d’une intervention 
archéologique plus récente, et surtout parce que la tour 
semi-circulaire fut mise au jour dans sa totalité. Nous nous 
inclinons donc, à nous appuyer sur les dimensions offertes 
par les résultats de Molina Mahedero (2005, 104).
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comme ayant une morphologie similaire à celle de Ronda de los Tejares n°13 
(VALDIVIESO RAMOS, 2006: 86, 2010: 760; MOLINA, VALDIVIESO, 2007: 44). 
Nous sommes dans l’impossibilité de déterminer un tel aspect, seulement nous 
pouvons afﬁrmer que la largeur mínimum devait être de 4m; c’est pourquoi 
nous nous inscrivons dans une même perspective, en pensant que chaque côté 
aurait pu mesurer 6m. En appliquant le même processus que pour la tour semi-
Fig. 1: Représentation des deux morphologies de tour à l’époque républicaine.
1-Tour semi-circulaire à Ronda de los Tejares n°11 (Molina Mahedero, 2009: 632: lám.III); 2-Schéma idéal de la tour 
semi-circulaire à Ronda de los Tejares n°11; 3-Photo de la tour à talon situé à Ronda de los Tejares n°13; 4-Photo de la 
tour à talon à Ronda de los Tejares n°9 (facilite par Valdivieso Ramos); 5 et 6-Photo de la tour à talon au Paseo de la 
Victoria n°5 (Costa Palacios, 2000: photos n°36 et n°37); 7-Schéma de la tour à talon à Ronda de los Tejares n°13.
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circulaire, la superﬁcie externe de la tour à talon est de 36m², tandis que pour la 
partie interne15 est de 23,04m². La superﬁcie de la tour à talon situé à Ronda de 
los Tejares n°13 est donc de: (superﬁcie externe – interne) 12,96m².
Dans le tableau 1, nous obtenons les différents volumes selon la hauteur des 
tours. Notons que le volume entre une tour semi-circulaire et rectangulaire à 
talon est pratiquement similaire. Il s’agit là d’un point intéressant car nous 
méconnaissons l’organisation exacte des tours sur l’ensemble des trames. 
Cependant, une hypothèse de reconstitution a été proposée pour la trame 
se situant entre Ronda de los Tejares n°9 et n°13. En prenant en compte les 
interprétations de leurs interventions, Molina Mahedero et de Valdivieso Ramos 
(2007, 44, 46-ﬁg.10) estiment qu’il est possible de situer une tour chaque 
15,60m (ﬁg.2); malgré qu’ils hésitent sur la typologie–tour semi-circulaire ou tour 
rectangulaire à talon-. Nos recherches au Museo Arqueológico de Córdoba16 
permettent de conﬁrmer la présence d’une tour et sa morphologie. En effet, les 
archives (Caja 185) stipulent que le 26 mai 1981, date à laquelle les fonctionnaires 
du Museo Arqueológico de Córdoba sont venus dessiner et étudier la muraille 
et la tour, d’une localisation et d’une destruction postérieur complète par une 
Hauteur 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m
Volume courtine (m³) 15900 19080 22260 25440 28260 31800
Volume courtine et mur de 
contention (m³)
21465 24645 27825 31005 33825 37365
Volume tour semi-circulaire 
(12,31 m²) (m³)
61,55 73,86 86,17 98,48 110,79 123,1 
Volume tour à talon (12,96 
m²) (m³)
64,8 77,76 90,72 103,68 116,64 129,6 
Volume total de 46 tours 
semi-circulaires (m³)
2831,3 3397,56 3963,82 4530,08 5096,34 5662,8 
Volume total de 100 tours 
à talon (m³)
6480 7776 9072 10368 11664 12960
Volume total des tours (m³) 9311,3 11173,56 13035,82 14898,08 16760,34 18622,8
Volume total: courtine, mur 
de contention et tours (m³)
30776,3 35818,56 40860,82 45903,08 50585,34 55987,8
Tableau 1: Volume des structures en pierre qui composent la muraille.
15. Pour le calcul de la superﬁcie, il faut prendre la 
description réalisée par Valdivieso Ramos (2010, 754) car 
se sont deux blocs qui constituent la largeur des murs à 
la différence de Ronda de los Tejares n°13 où seul un bloc 
constitue la largeur. De fait, cette tour aurait été l’objet 
d’une réforme postérieure tardo-républicaine (ESCUDERO 
et alii, 1999), car les blocs qui composent la tour sont plus 
étroits et ont des marques de transport (grue). Se référer à 
la note n°12.
16. Nous désirons ici remercier la directrice du Museo 
Aqueológico de Córdoba, Mme Baena Alcántara, pour nous 
avoir autorisé et facilité la consultation des archives ainsi 
que des cahiers de bord. N’oublions pas aussi l’ensemble du 
personnel pour son accueil et son professionalisme.
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pelleteuse dans l’angle opposé d’une structure similaire à celle de la tour (ndlr. 
rectangulaire à talon). Ainsi, sur cette portion, et si nous prenons en compte la 
situation d’une tour semi-circulaire à Plaza de Colón n°8, nous pouvons restituer 
l’organisation des tours dans le secteur septentrional qui consisterait en un 
schéma d’une tour semi-circulaire, suivit de deux tours rectangulaire à talon puis 
d’une autre semi-circulaire, chacune séparée de 30 pieds (ﬁg.2). Sur un périmètre 
de 2650 m, nous avons pu estimer la nécessité d’installer 146 tours, dont 46 semi-
circulaires et 100 rectangulaires à talon17. Par conséquent, nous avons retranscrit 
dans le tableau 1 le nombre de volume de blocs nécessaire pour la construction 
d’une muraille dans son ensemble, c’est-à-dire tours et mur de contention inclus.
3. LATOMIA CORDUBAE: UNE ÉTAPE DÉCISIVE 
Dans l’ager cordubensis, il a dû exister bon nombre de carrières d’extraction 
de calcarenita, arenisca et caliza, des roches faciles à travailler (GUTIÉRREZ 
DEZA, 2012, 494). L’investigation fait référence aux sites de Santa Ana de la 
Albaida, Peñatejada (PENCO, 2002; PENCO, MORENO, GUTIÉRREZ, 2004), 
Arruzaﬁlla et Las Pilas à l’ouest de Mad?nat al-Z?hra. Sur le territoire de Cordoue, 
il existe d’autres carrières qui se situent sur les ﬂancs de la Sierra Morena non 
Fig. 2: Hypothèse de reconstitution d’une partie de la trame septentrionale qui se situe à Ronda de los Tejares (Molina 
Mahedero, Valdivieso Ramos, 2007: 46, ﬁg.10).
17. Il s’agit bien entendu d’une donnée idéale qui ne 
prend pas en compte l’emplacement des portes. Le 
nombre en serait sans doute plus faible. Cependant nous 
méconnaissons la “monumentalité” des portes à l’époque 
républicaine ce qui permet de “compenser”.
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encore identiﬁées; l’une d’elle nous l’avons nommé Castillo de Maimón18. Ces 
sites se situent dans un rayon de moins de 5km19, alors l’idée que tous ces sites 
auraient pu livrer les blocs extraits dans une même journée reste acceptable. Bien 
entendu, ces centres disposeraient de capacité différentes (volume), il serait donc 
intéressant de pouvoir un jour déterminer à partir de quelle période historique 
les carrières ont commencé les travaux d’extraction de blocs, et si elles ont été 
actives dans un même moment.
Sur la ﬁgure 3, nous pouvons constater les différents secteurs d’extraction de 
ce que nous appellerons Castillo de Maimón ouest et est. Dans le premier cas, en 
prenant la route actuelle comme limite, nous avons pu déterminer relativement 
une aire d’extraction à ciel ouvert qui correspondrait à environ 65540 m². D’autre 
part, la hauteur des parois que nous avons pu mesurer serait d’environ entre 7 
et 8 mètres20 exploitables; en effet, nous disons exploitable car au-dessus de la 
roche il persiste une épaisse couche de terre où la végétation prend racine, celle-
ci devait donc être quittée aﬁn de commencer les travaux d’extraction des blocs. 
Le volume21 d’extraction pour une hauteur de 8 mètres serait de 524320 m³.
À l’est du Castillo de Maimón, la présence d’une “autre” carrière est attestée. 
Celle-ci a principalement une forme de “U”, pour les dimensions suivantes: entre 
94 et 104 mètres de long et une largeur de 33 mètres (ﬁg.3). Sa partie interne aurait 
été remplie postérieurement par les travaux d’un chemin de fer qui passerait 
à proximitié, ce qui empêche de connaître exactement le sol original ou la 
profondeur atteinte. Malgré cela, nous pouvons quand même émettre certaines 
estimations en ce qui concerne les volumes extraits22.
Dans l’attente d’une future analyse approfondie sur les propriétés physiques 
des pierres, nous pensons qu’il serait probable que la carrière Castillo de Maimón 
ait été l’une des carrières qui aurait fourni les blocs à l’époque républicaine, et 
probablement ceux de la muraille. De fait, nous pouvons encore constater le 
processus d’exploitation des blocs qui consistent en une extraction pratiquement 
rectiligne qui se réalise en plusieurs couches (ﬁg.4), environ 4-5 sur une parois de 7 
m. de haut. De plus, -malgré la végétation- il reste encore quelques blocs à moitié 
18. Nous désirons remercier chaleureusement le Prof. Dr. Ángel 
Ventura Villanueva pour partager ses connaissances du terrain.
19. Castillo de Maimón: 2,4 km; Cuevas del cerro de 
Augales: environ 2,5km; Peñatejada: environ 4,3km; Santa 
Ana de la Albaida: entre 3,5 et 4,2km.
20. La hauteur de la parois même était de 6,60 m, puis nous 
avons rajouté un mêtre supplémentaire pour le bas et un autre 
pour la partie haute, car la première mesure n’est pas absolue.
21. Il s’agit ici d’une estimation, nous avons remarqué in 
situ ue le terrain a été applani récemment, il est probable 
qu’à l’époque il ait existé une inclination du terrain.
22. Nous avons préféré proposé seulement une 
estimation légèrement plus détaillée à la carrière orientale 
qu’occidentale du Castillo Maimón, car dans cette dernière 
nous devrions prendre sans doute une inclination naturelle 
du terrain qui est difﬁcile à évaluer étant donné qu’il fut 
applanit récemment. 
Le volume pour une hauteur de 3m serait de 9200m³; 4m: 
13200m³; 5m: 16500m³; 6m: 19800m³; 7m: 23100m³; 8m: 
26400m³; 9m: 29700m³; 10m: 33000m³; 11m: 36300m³; 
12m: 39600m³; 13m: 42900m³; 14m: 46200m³; 15m: 
49500m³. 
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taillés, où nous avons pu relever les dimensions suivantes: 0,26 m de long pour 
0,66 m de haut, 1,36 m de long pour 0,70 m. de haut, 1,27 m de long pour 0,48 
m de haut. Nous possédons donc des dimensions similaires (légèrement plus 
grandes avant une retaille) avec ceux de la muraille (1,30x0,50-0,60x0,50-0x60m); 
de plus, il s’agit de la carrière la plus proche du centre historique de Cordoue 
documentée jusqu’à présent. Que se soit la carrière Castillo de Maimón ouest ou 
est, chacune d’elle aurait pu fournir sufﬁsament de pierres pour la construction 
de l’enceinte (tableau 1). Selon la hauteur de l’exploitation de la carrière et selon la 
hauteur de l’enceinte, la carrière Castillo de Maimón aurait pu fournir sufﬁsament 
pour une voir deux enceintes (nous avons pris ici comme référence 33000m³), 
puis pour Castillo de Maimón ouest (partie frontale du site) entre 9 et 17 fois23.
Dans la carrière Castillo de Maimón est, nous avons pu constater les restes 
d’une citerne (ﬁg.5) pour l’approvisionnement en eau pour les hommes, les bêtes 
et les outils. En ce qui concerne la technique constructive de la citerne, elle est 
faite à base de blocs de pierre pour les contreforts, et un opus caementicium 
pour les courtines (ﬁg.5). L’alliance de ces deux techniques est compréhensible, 
d’une part pour l’eau, l’opus caementicium serait même couvert dans la partie 
interne d’une couche d’opus signinum pour imperméabiliser la structure et 
éviter l’inﬁltration de toute impureté; et d’autre part, pour renforcer la structure 
de la pression (blocs de pierre). La hauteur maximale de la courtine est de 3,50 
m pour une épaisseur de 0,95 m à 1,00 m. Les dimensions totales de la structure 
Fig. 3: Schéma de l’organisation de l’exploitation de la carrière. 1-Carrìère à l’est du Castillo del Maimón; 2-Carrière 
à l’ouest du Castillo del Maimón; 3-Citerne; 4-Castellum; 5-Poste de vigilance 1; 6-Poste de vigilance 2; 7-Poste de 
vigilance 3; 8- Tour ou autre poste dde vigilance.
23. 9 fois pour une enceinte haute de 10m, 13 fois pour une 
enceinte haute de 7m, 17 fois pour une enceinte haute de 5m.
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pourraient être d’environ 40 mètres x 40 mètres, soit un volume de 3200m³ (pour 
une hauteur de 2,5 m) – 8000m³ (pour une hauteur de 5m)24. En ce qui concerne 
les contreforts, ceux-si sont au nombre de 5-encore visible- dans la trame la 
plus longue (ﬁg.5). Ils sont installés régulièrement. La largeur d’un contrefort est 
d’environ 1,50 m. ce qui donne une largeur maximale de 2,50 m. Les blocs de 
pierre qui constituent la structure du contrefort présente des dimensions assez 
variables 0,43-0,57m de haut, une profondeur de 0,45-0,68 m, et une longueur 
comprise entre 0,88 m et 1,20 m.
Ultime apport que nous tenons à faire, il s’agit de la possible localisation d’un 
castellum romain. En effet, bien que les traces archéologiques sont nulles, dans 
un sens matériel, l’intégration du nom “castillo” pour l’entité religieuse connue 
sous le nom de Castillo de Maimón nous interpelle. Actuellement installé sur 
un promontoire, celui-ci pourrait avoir été l’oeuvre de tailles successives aﬁn 
de créer un castellum qui se disposerait de parois digne de petites “falaise” sur 
deux, voir trois côté. Ainsi, il y aurait un contrôle d’accès sur l’ensemble du site. 
Les dimensions du Castillo de Maimón sont d’environ 30x40m, une superﬁcie 
pouvant abriter une cohorte romaine. Au castellum principal, il faudrait associer 
Fig. 4: Alternance de couches laissant entrevoir l’exploitation.
24. Si nous convertissons la contenance en litre d’eau 
nous obtiendrons une estimation comprise entre 3200000- 
8000000 litres d’eau.
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des postes secondaires de vigilance (ﬁg.3). Dans le secteur est, il semblerait qu’il 
fut taillé un petit promontoire qui s’avancerait de quelques dizaines de mètres 
lui permettant une vision sur les chantiers en cours sur le front sud et ouest. 
Dans la partie orientale du Castillo de Maimón, nous avons détecté des restes 
de petits promontoires. Une des caractétistiques commune qui se dégagent des 
trois postes de vigilance25 (ﬁg.6) concerneraient des restes de taille pour placer des 
poutres en bois de forme rectangulaire pour une moyenne de 4x5 cm de côté, 
se sont ces traces disposées à interval régulier qui nous amené à comprendre 
ces talus comme appartenant à des postes de vigilance. Pour ﬁnaliser cette 
protection, les tours de vigilance n’étant qu’un moyen de dissuasion, de manière 
plus pratique, l’exploitation des carrières a été pensée de façon à ce que les 
esclaves ne puissent s’échapper. Dans ce sens, relevons que le haut des parois 
s’inclinent vers l’intérieur. 
Fig. 5: Citerne documentée à l’est du Castillo de Maimón. 1-Vue d’un côté de la citerne; 2-Renforts de la citerne; 
3-Détail de l’opus caementicium; 4-Détail de l’opus signinum.
25. Ces postes de vigilance auraient eu pour but de controler 
les hommes et les marchandises. Le poste de vigilance 1 se 
situe sur une colline qui possède un diamètre d’environ 15m; 
le poste de vigilance 2 mesurerait environ 6m de long pour 
4m de large (partie visible); le poste de vigilance 3 possède 
environ 10m de long pour une largeur maximum de 5m.
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Les carrières qui situent à Castillo de Maimón proposent des installations 
qui auraient pu accueillir des esclaves condamnés à la damnatio ad metalla, 
châtiment valable aussi bien pour les mines que pour les carrières (HIRT, 2010, 
DORE, 2010), bien que nous ne disposons d’aucune source épigraphique, la 
présence d’un possible castellum, de tours de vigilance, en plus de parois inclinés 
iraient dans ce sens. 
4. UNE INTERPRÉTATION VARIABLE
Combien de jours et de mains d’oeuvres aurait on-besoin pour élaborer une 
fortiﬁcation urbaine? Cette problématique n’a jamais été l’objet d’une investigtion 
systématique (PIZZO, 2010: 365). La matière première consiste la variable 
principale, car de sa facilité à être extraite et de sa taille dépendra du nombre 
d’individus et d’heures de travail. À Cordoue, la pierre utilisée est connue sous le 
nom de calcarenita, et parfois arenisca. 
Il existe un certain nombre d’études en provenance du XIXème siècle qui 
évalue le temps de travail dont ceux de Pegoretti (1843, 1844, 1863, 1864); 
celles-ci sont reprises dans une récente investigation (BAKER, RUSSELL, 2012). 
L’extrapôlation des données est assez difﬁcile à effectuer par rapport aux outils, 
au type de pierre etc., mais nous possédons pour le moins un ordre d’idée.
Pour nos estimations sur le nombre de jours nécessaires (J) à la construction 
de la muraille, nous avons dû prendre en compte un certain nombre de variantes: 
la hauteur de l’enceinte, le nombre d’individus nécessaires pour 1m³ extrait au 
cours d’une journée estimée à 10h de travail , puis en prenant en considération 
une année complète de travail (A2) (12 mois de 30 jours), ainsi qu’une année 
de travail qui comptabilise seulement 210 jours (ou bien 7 mois) (A1), la raison 
consiste à prendre en compte les différents éléments (principalement d’ordre 
naturel) qui auraient pu ralentir la production (mois d’hiver, chaleur etc.), puis 
Fig. 6: Structures interprétées comme tours de vigilance. 1-Tours de vigilance 1; 2-Tour de vigilance 2; 3-Tour de 
vigilance 3; 4-Détail de l’alignement des marques de petites poutres dans la tour de vigilance 3.
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nous avons réalisé la moyenne de ces deux années (M), ce qui correspondrait à 
285 jours de travail soit 9 mois et demi (tableau 2).
L’interprétation des données du tableau 2 ne peuvent être comprises sensu stricto. 
Il s’agit de données brutes. D’un point de vue général, nous pouvons aisément 
constater que dans l’ensemble l’extraction des pierres de la carrière se réalise dans 
un temps qui ne permettrait pas d’exclure l’une des deux dates proposées pour la 
fondation de Cordoue. Néanmoins, la construction de l’enceinte de Cordoue doit se 
comprendre par tout un processus en plus de l’extraction des blocs:
?? Le travail en amont. Celui-ci consiste à une longue organisation et préparation 
au moment d’ouvrir une nouvelle carrière où dans les tâches variées de 
nombreux spécialistes interviennent (LUKAS, 2002, 161). D’une part, avant toute 
exploitation, les carrières ont du être l’objet d’une supervision de travaux tels 
que: la préparation des chemins secondaires, le défrichement (le travail est plus 
conséquent s’il s’agit de galleries), l’installation d’un castellum et des postes de 
vigilance, l’installation des bêtes de charge, barraquement, citerne, la préparation 
des outils etc. L’un des exemples les plus intéressants en ce qui concerne 
l’infrastructure est le Mons Claudianus (HIRT, 2010, RUSSELL, 2013). D’un autre 
côté, le schéma urbain doit faire l’objet d’une planiﬁcation, par exemplele choix 
des portes ne se fait pas au hasard, mais surtout étant donné que le système 
défensif est conséquent (entre 7,9m et 8,9m entre le mur de contention, l’agger 
et la courtine principale), le système d’évacuation des eaux se doit être pensé 
bien à l’avance, car ce dispositif passerait en-dessous de l’enceinte, cela a pu être 
constaté au Paseo de la Victoria n°5 (COSTA PALACIOS, 2000), Templo romano 
(JIMÉNEZ, RUIZ, 1994), Calle Puerta del Rincón n°3 (LÓPEZ REY, 2002).
?? L’extraction est un travail de spécialiste, il y a donc différents corps de métier qui 
s’organisent à l’intérieur d’une carrière (Serrarius, quadratarius, lapicida, 
marmorarius, sculptor). Le temps de travail dépend de la qualité des outils 
(ADAM 1989, PENCO, MORENO, GUTIÉRREZ, 2004: 239ss; LUKAS, 2002: 165-
166), de la qualité du terrain (Lukas, 2002, 164), de l’approvisionnement en 
eau (hommes, bêtes, outils). Notons que selon le nombre d’individus qui 
interviendraient juste pour l’extraction, il ne serait pas saugrenu de doubler le 
nombre d’intervenants pour la suite des phases26.
?? Le travail en aval: le transport, la maintenance des routes secondaires (et 
charriots), le stockage des pierres, la nouvelle taille qui s’effectue sur place, la 
réalisation des bossages pour les blocs du mur de contention, et bien entendu 
26. Pour 100 individus dédier à l’extraction se seraient 200 
hommes supplémentaires; dans le cas de 500 individus, se 
seraient 1000 hommes en plus.Ainsi, l’estimation d’un total 
serait compris entre 300 et 1500 hommes.
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la phase d’assemblage27 (qui doit demander tout comme le reste l’intervention 
des spécialistes); sans oublier bien entendu la construction de l’agger.
Avant d’installer les blocs de pierre, il faut également creuser une tranchée, 
cela suppose un volume de terre à extraire de plusieurs milliers mètres cubes. 
Par exemple28, une profondeur de 1,50 m pour 2 m de large (pour la courtine, et 
1,50m pour le mur de contention); l’estimation serait aux alentours de 7950m³ 
pour la courtine principale et 5962,5m³, ce qui donne un total d’un peu moins de 
14000m³ à extraire avant la constuction de l’enceinte, en plus d’une préparation 
d’environ de 0,50m de mampostería. 
De plus, Vitruve (De architectura, II, 7, 2-5) informe que les roches tendres 
présentent des caractéristiques particulières au moment de les travailler, il conseil 
d’extraire les blocs durant l’été et les laisser à l’air libre pour qu’elles perdent une 
partie de leur humidité, et ce au moins deux ans avant de les amener au pied 
d’un chantier d’une nouvelle édiﬁcation (PENCO, MORENO, GUTIÉRREZ, 2004: 
233). L’objectif est de réaliser un processus de sélection naturelle, par là il faudrait 
entrevoir peut-être un pourcentage de blocs non utilizables (peut-être entre 10 
et 30%)29, et par conséquent, une quantité d’extraction plus importante, ce qui 
implique un temps de travail supplémentaire.
Il y a donc tout un ensemble de facteurs qui inﬂueraient le nombre d’années de 
constructions. L’élément principal concerne surtout le facteur humain (épidémie, 
maladie, blessure), sans oublier la qualité des outils et cette méconnaissance de 
l’organisation du travail (BESSAC, SABLAYROLLES, 2002a). Les carrières sont 
sources de nombreuses problématiques archéologiques30 (VATIN, 2001; BESSAC, 
SABLAYROLLES, 2002b), citons ici deux aspects qui pourraient inﬂuencer 
de manière signiﬁcative nos résultats, à savoir la chronologie des sites et s’il 
y a eu différentes carrières qui auraient fonctionné au même moment31 (ﬁg.3). 
Pour répondre aux interrogations véhiculées à la main d’oeuvre et au temps de 
travail, nous devons mettre en relation ce sujet avec les problématiques liées à la 
27. Dans différents sites (Ronda de los Tejares n°9 et n° 13 
(sur la partie supérieure du mur de contention), puis au 
Paseo de la Victoria n°49 des marques laissés par l’emploi 
d’une pince à crochet (FINCKER, 1986; ZUGMEYER, BADIE, 
2012).
28. Ces données sont à titre d’indication, elles se basent 
juste sur une appréciation de notre part.
29. Du fait que la roche soit facile à extraire, cela implique 
un degré de fragilité voir friable.
30. Les marques de chantier peuvent être un indice pour 
comprendre une organisation qui encore nous échappe. 
En ce qui concerne la muraille de Cordoue, il semblerait 
que des marques de taille seraient apparu sur la muraille 
républicaine par exemple à Ronda de los Tejares n°13 sur 
le mur de con.tention –nous n’avons pu constater de nous 
même une telle donnée pour des questions de sécurité et 
d’accès-. Il est spéciﬁé un bloc républicain, réutilisé à un 
moment tardif, mais le fait que le bloc porte une marque 
cela n’indique pas pour autant une origine républicaine.
31. Au Paseo de la Victoria n°17 il a été signalé que des 
blocs d’époque impériale utilisés pour la construction de la 
plateforme proviendraient d’une autre carrière par rapport 
aux blocs employés pour la la courtine républicaine (RUIZ 
NIETO, 2003, 478).
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fondation de la ville32. Dans la péninsule italique aux aurores du IIème siècle avant 
notre ère, il eut lieu un ample processus de colonisation aussi bien dans la partie 
méridionale et centrale qu’en Cisalpine33. En se basant sur certaines estimations, 
il est possible d’avoir un ordre d’idée, surtout lorsqu’il a été réafﬁrmé récemment 
le statut de colonia latina34 de Cordoue (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2014: 177), ce qui 
laisserait suggérer un nombre autour de 3000 colons35 par comparaison à d’autres 
situations (ﬁg.7). Également, mentionnons dans le cas de Corduba une force 
humaine disponible pour les romains qui pouvaient probablement s’appuyer sur 
les indigènes, mais reste à savoir s’il y a eu une implication de ces derniers36. 
Quoiqu’il en soit, tous ne pourraient se dédier uniquement au travail dans les 
carrières, une partie peut-être, tandis qu’une autre se dévouerait à la culture des 
champs (approvisionnement), à la construction des maisons, et bien entendu à 
la vie publique etc. La muraille est sans doute la première construction publique 
réalisée à Cordoue, le contexte paciﬁé sur ce territoire laisserait entrevoir aucune 
édiﬁcation à but défensif immédiat surtout par rapport au matériel choisit: la 
32. Jiménez et Carrillo (2011) offre une synthèse sur 
les problématiques en ce qui concerne la fondationde 
la ville. Soulignons qu’il existe deux mouvements 
historiographiques en ce qui concerne les origines de 
Cordoue, la première mentionne la présence d’un camp 
militaire puis un deuxième qui a tendance à la réfuter par 
manque de preuves (CADIOU, 2008, 351-352).
D’après les interventions intramuros, le matériel 
céramologique d’époque républicaine se trouve parfois 
associé avec de la céramique dite indigène (sans plus de 
précision), et est même décontextualisé (HITA, MARFIL, 
MARÍN, 1993). Seul une structure, apparement domestique, 
aurait été documentée à un niveau antérieur à la fondation 
de Cordoue à Plaza Marmol de Banuelos, calle San Alvaro 
n°8 (SERRANO, CASTILLO, 1992). L’installation de colons 
se réalise à Cordoue dans un cadre civil ou communautaire 
(CADIOU, 2008: 352, HOURCADE, 2003), mais en aucun cas 
à but militaire, le besoin de défense est tout relatif. Dans 
le passage de Strabon dédié à Cordoue, García Fernández 
(2014: 180) relève l’emploi du terme epílektoi qui ferait 
allusion à un cadre militaire dans un sens polybien, ce qui 
donnerait dans ce cas une fonction militaire à Cordoue, 
mais pas dans l’utilisation strabonienne, ce terme signalerait 
l’application de critère militaire dans l’élection de la 
population qui serait les prochains colons de Cordoue.
33. Dans son travail, Lafﬁ (2002, 22-24) mentionne qu’au 
cours de l’année 190 av. J.-C., pour les colonies de Placentia 
et Cremona, il fut envoyé 6000 familles, pour Bononia (189 
av. J.-C.) se sont 3000 colons, à Mutina et Parma se sont 2000 
hommes pour l’année 183 av. J.-C.; autour de l’année 177 
av. J.-C. se sont également 2000 hommes qui furent envoyés 
à la colonie de Luna. Dans le cas d’Hispania, au cours 
de l’année 170 av. J.-C., le sénat décréta la fondation de la 
colonie de Carteia où furent installés plus de 4000 hommes, 
ﬁls de légionnaire et de femmes indigènes.
34. Tous n’acceptent pas un tel statut, Beltrán (2010, 
137-138) réalise une synthèse des deux mouvements 
historiographiques opposés sur ce sujet.
35. Tite-Live (Ab urbe condita, 43,3) dans le cas de Carteia: 
Et alia novi generis hominum ex Hispania legatio venit. 
Ex militibus Romanis et exHispanis mulieribus, cum 
quibus connubium non esset, natos se memorantes, supra 
quattuor milia hominum, orabant, ut sibi oppidum, in 
quo habitarent, daretur.
La première création d’une colonia latina hors de la 
péninsule italique est Colonia Libertinorum au cours de 
l’année 171 av. J.-C. où plus de 4000 hommes se seraient 
installés dans un oppidum d’environ 35 hectares. En se 
basant sur une idée de proportionalité entre nombre 
de colons et superﬁcie, sachant que celle de Cordoue à 
l’époque républicaine serait d’environ 47hectares, le nombre 
d’habitants serait de 6267. Ce nombre ne peut-être atteint 
seulement par un simple détachement de colons ou de 
vétérans démobilisés qui devait être plus faible, sinon par 
un mélange avec les indigènes. Strabon (Geographia, III, 
2, 1) met en avant le fait que Cordoue était habité depuis 
ses débuts par des romains et des indigènes sélectionnés 
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36. En ce qui concerne la force de travail, il est délicat d’avoir 
une opinion à ce sujet, surtout que les réalités correspondent 
à des circonstances précises, dans ce sens, précisons que 
dans la carrière de El Medól il fut découvert un dé ibérique 
(nous remercions la Dr. Serena Vinci pour cette indication).
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pierre, ce qui viendrait renforcer cette perception d’une réalisation sur du moyen 
terme. Cela s’avèrerait encore plus vrai si seuls les colons auraient oeuvré dans 
l’ensemble des processus susdits. 
Pour conclure, il est possible d’extraire une quantité de blocs de pierre des 
chantiers pour la construction de la muraille en un temps raisonable –maximum 
2 ans37-, mais c’est tout le processus et les variantes qui augmentent de manière 
considérable le nombre d’années nécessaires pour la réalisation d’un tel projet 
urbanistique. Nous voyons comme raisonable l’extraction dans un temps limite 
compris entre une année et demi et deux ans. Ainsi, au moment de considérer le 
fait que la ville se fonda au cours de l’année 152/151 av. J.-C. la construction de la 
muraille serait à peine terminée, voir difﬁcilement, lors des attaques de Viriato en 
144 av. J-C. En effet, Cordoue devait recevoir en 152/151 av. J.-C. un campement 
d’hiver de Claudio Marcelo, dans ce cas, le général aurait dû prendre soin de fonder 
la ville avant d’établir son camps (CANTO, 1997, 262-266; GARCÍA FERNÁNDEZ, 
2014, 174). Un autre élément pourrait conforter cette chronologie. Si nous partons 
du principe que les camps d’hiver avaient l’habitude de se trouver sur le territoire 
d’une ville qui disposait de tout confort nécessaire pour les soldats et dirigeants 
Fig. 7: Nombre de colons dans les colonies romaines et latines dans la Péninsule ibérique (Pelgrom, 2007:338).
37. Considérons que deux annéés soient nécessaires pour 
extraire les blocs et deux ans pour les sécher, il ne resterait 
que trois ans pour accomplir les travaux en amont et en aval, 
ce qui est trop juste pour une fondation estimée en 152-151 
av. J-C. par rapport aux attaques de Viriato (144 av. J.-C.) soit 
7 ans de différences entre les deux moments.
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(CADIOU, 2003, 2008: 371ss); dans ce sens, dans le fragment 102 qui devait sans 
doute appartenir au livre XXXV des Histoires de Polybe, Marcelo est accusé de 
favoriser certains plaisirs charnels qu’à ses obligations militaires. Nous pourrions 
entrevoir que lorsque Claudio Marcelo passa l’hiver à Cordoue entre l’année 
152/151 av. J.-C les murailles de la ville auraient dû déjà être construites. N’oublions 
pas que la différence de 16-18ans entre les deux dates symboliques représent plus 
du double par rapport aux attaques de Viriato (7ans), en ce temps les murailles 
auraient été édiﬁées ainsi que d’autres structures sans rapidité excessive, et sans 
réquisitionner un nombre considérable d’hommes uniquement pour un projet 
urbanistique38. Par conséquent, la chronologie de fondation de la ville serait autour 
de 169/168 av. J.-C. à condition d’accepter l’idée d’une relation de cause à effet 
entre fondation religieuse et début d’exploitation des projets urbanistiques.
38. Rappelons que l’évaluation humano—temporelle s’est 
faite en prenant en compte une journée de travail de 10h; 
autant dire un travail d’esclave. Il va de soi que les colons et 
citoyens romains n’allaient pas se tuer à la tâche car l’extraction 
de la pierre est un travail épuisant. Un tel comportement 
augmenterait encore un peu plus le temps de travail.
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Hauteur 5 m 6 m 7 m
Volume 
totale
30776,3 35818,56 40860,82
Nombre de 
spécialistes
J A1 A2 M J A1 A2 M J A1 A2 M
1m³/10 ind. / h
100 308 1,47 0,86 1,9 359 1,71 1 1,36 409 1,95 1,14 1,55
200 154 0,73 0,43 0,58 180 0,86 0,5 0,68 205 0,98 0,57 0,78
300 103 0,49 0,29 0,39 120 0,57 0,33 0,45 137 0,65 0,38 0,52
400 77 0,37 0,21 0,29 90 0,43 0,25 0,34 103 0,49 0,29 0,39
500 62 0,3 0,17 0,24 72 0,34 0,2 0,27 82 0,39 0,23 0,31
1m³/15 ind. / h
100 462 2,2 1,28 1,74 538 2,56 1,49 2,03 613 2,92 1,7 2,31
200 231 1,1 0,64 0,87 269 1,28 0,75 1,02 307 1,46 0,85 1,16
300 154 0,73 0,43 0,58 180 0,86 0,5 0,68 205 0,98 0,57 0,78
400 116 0,55 0,32 0,44 135 0,64 0,38 0,51 154 0,73 0,43 0,58
500 93 0,44 0,26 0,7 108 0,51 0,3 0,41 123 0,59 0,34 0,47
1m³/20 ind. / h
100 616 2,93 1,71 2,32 717 3,41 1,99 2,7 818 3,9 2,27 3,09
200 308 1,47 0,86 2,33 359 1,71 1 1,36 409 1,95 1,34 1,65
300 206 0,98 0,57 1,55 239 1,14 0,66 0,9 273 1,3 0,76 1,03
400 154 0,73 0,43 0,58 180 0,86 0,5 0,68 205 0,98 0,57 0,78
500 124 0,59 0,34 0,93 144 0,69 0,4 0,55 164 0,78 0,46 0,62
1m³/25 ind. / h
100 777 3,7 2,16 2,93 896 4,27 2,49 3,38 1022 4,87 2,84 3,86
200 385 1,83 1,07 1,45 448 2,13 1,24 1,69 511 2,43 1,42 1,93
300 257 1,22 0,71 0,97 299 1,42 0,83 1,13 341 1,62 0,95 1,29
400 193 0,92 0,54 0,73 224 1,07 0,62 0,85 256 1,22 0,71 0,97
500 154 0,73 0,43 0,58 180 0,86 0,5 0,68 205 0,98 0,57 0,78
1m³/30 ind. / h
100 924 4,4 2,57 2,49 1075 5,12 2,99 4,06 1226 5,84 3,41 4,63
200 462 2,2 1,28 1,74 538 2,56 1,49 2,03 613 2,92 1,7 2,31
300 308 1,47 0,86 1,17 359 1,71 1 1,36 409 1,95 1,14 1,55
400 231 1,1 0,64 0,87 269 1,28 0,75 1,02 307 1,46 0,85 1,16
500 185 0,88 0,51 0,7 215 1,02 0,6 3,51 246 1,17 0,68 0,93
1m³/35 ind. / h
100 1078 5,13 2,99 4,06 1254 5,97 3,48 4,73 1431 6,8 3,98 5,39
200 539 2,57 1,50 2,04 627 2,99 1,74 2,37 716 3,41 1,99 2,7
300 360 1,71 1 1,36 418 1,99 1,16 1,58 477 2,27 1,33 1,8
400 270 1,29 0,75 1,02 314 1,5 0,87 1,19 358 1,07 0,99 1,03
500 216 0,8 0,6 0,7 251 1,2 0,7 0,95 287 1,37 0,8 1,09
1m³/40 ind. / h
100 1232 5,87 3,42 4,65 1433 6,82 3,98 5,4 1635 7,79 4,54 6,17
200 616 2,93 1,71 2,32 717 3,41 1,99 2,7 818 3,9 2,27 3,09
300 411 1,96 1,14 1,55 478 2,28 1,33 1,81 545 2,6 1,51 2,06
400 308 1,47 0,86 1,17 359 1,71 1 1,36 409 1,95 1,14 1,55
500 247 1,18 0,69 0,94 287 1,37 0,79 1,08 327 1,56 0,91 1,24
Tableau 2: Évaluation humano-temporelle.
51
RO
MV
L A
ROMVLA 14, 2015, págs. 65-51
Hauteur 8 m 9 m 10 m
Volume 
totale
45903,08 50585,34 55987,8
Nombre de 
spécialistes
J A1 A2 M J A1 A2 M J A1 A2 M
1m³/10 ind. / h
100 460 2,19 1,28 1,74 506 2,41 1,41 1,91 560 2,67 1,56 2,12
200 230 1,1 0,64 0,87 253 1,21 0,7 0,96 280 1,33 0,78 1,06
300 154 0,73 0,43 0,58 169 0,81 0,47 0,64 187 0,89 0,52 0,71
400 115 0,55 0,32 0,44 127 0,61 0,35 0,48 140 0,67 0,39 0,53
500 92 0,44 0,26 0,35 102 0,49 0,28 0,39 112 0,53 0,31 0,69
1m³/15 ind. / h
100 689 3,28 1,91 2,6 759 3,61 2,11 2,86 840 4 2,33 3,17
200 345 1,64 0,96 1,3 380 1,81 1,06 1,44 420 2 1,67 1,84
300 230 1,1 0,64 0,87 253 1,21 0,7 0,96 280 1,33 0,78 1,06
400 173 0,82 0,48 0,65 190 0,91 0,53 0,72 210 1 0,58 0,79
500 138 0,66 0,38 0,52 152 0,72 0,42 0,57 168 0,8 0,47 0,64
1m³/20 ind. / h
100 919 4,38 2,55 3,47 1012 4,82 2,81 3,82 1120 5,33 3,1 4,22
200 460 2,19 1,28 1,74 506 2,41 1,41 1,91 560 2,67 1,56 2,12
300 307 1,46 0,85 1,16 338 1,61 0,94 1,28 374 1,78 1,04 1,41
400 230 1,1 0,64 0,87 253 1,21 0,71 0,96 280 1,33 0,78 1,06
500 184 0,88 0,51 0,7 203 0,97 0,56 0,77 224 1,07 0,62 0,85
1m³/25 ind. / h
100 1148 5,47 3,19 4,33 1265 6,02 3,5 4,76 1400 6,67 3,89 5,28
200 574 2,73 1,59 2,16 633 3,01 1,76 2,39 700 3,33 1,94 2,64
300 383 1,82 1,06 1,44 422 2,01 1,17 1,59 467 2,22 1,3 1,76
400 287 1,37 0,8 1,09 317 1,51 0,88 1,2 350 1,67 0,97 1,32
500 230 1,1 0,64 0,87 253 1,21 0,7 0,96 280 1,33 0,77 1,05
1m³/30 ind. / h
100 1378 6,56 3,83 5,2 1518 7,23 4,22 5,73 1680 8 4,67 6,34
200 689 3,28 1,91 2,6 759 3,61 2,11 2,86 840 4 2,33 3,17
300 460 2,19 1,28 1,74 506 2,41 1,41 1,91 560 2,67 1,56 2,12
400 345 1,64 0,96 1,3 380 1,81 1,06 1,44 420 2 1,17 1,59
500 276 1,31 0,77 1,04 304 1,45 0,84 1,15 336 1,16 0,93 1,05
1m³/35 ind. / h
100 1607 7,65 4,46 6,06 1771 8,43 4,92 6,68 1960 9,33 5,44 7,39
200 804 3,83 2,63 3,23 886 4,12 2,46 3,29 980 4,67 2,72 3,7
300 536 2,55 1,49 2,02 591 2,81 1,64 2,23 654 3,11 1,82 2,47
400 402 1,91 1,12 1,52 443 2,11 1,23 1,67 490 2,33 1,36 1,85
500 322 1,53 0,89 1,21 355 1,69 0,99 1,34 392 1,87 1,09 1,48
1m³/40 ind. / h
100 1837 8,75 5,10 6,93 2024 9,64 5,62 7,63 2240 10,67 6,22 8,45
200 919 4,38 2,55 3,47 1012 4,82 2,81 3,82 1120 5,33 3,11 4,22
300 613 2,92 1,7 2,31 675 2,21 1,88 2,05 747 3,56 2,08 2,82
400 460 2,19 1,28 1,74 506 2,41 1,41 1,91 560 2,67 1,56 2,12
500 368 1,75 1,02 1,39 405 1,93 1,13 1,53 448 2,13 1,24 1,69
